Übersicht Projektdurchführung PEK Band 3, Anlage 1-3 und 5 (Projekt-Steckbriefe)
Pflege- und Entwicklungskonzept Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"

Bearbeitungsstand: 2014 ergänzt: 02/2018, 05/2018 Endfassung: 28.02.2019

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
Anlage 1 **PROJEKTLISTE - NATURSCHUTZ UND LANDWIRTSCHAFT**								
				1.1.	hoch	Entwicklung des ehemaligen Waldbades Jahmo als Libellenhabitat und Infopunkt zum FFH-Gebiet Friedenthaler Grund	privat, nicht mehr zugänglich	**nicht mehr umsetzbar:** Projekt wurde auf Grund eines einzelnen Akteurs (Eigentümer) eingebracht, welcher dann zurückgezogen hat. Für PEK sehr speziell - einzuordnen in die Thematik "Pflege und Entwicklung von Biotopen und Habitaten" und "Information zu typischen Besonderheiten in Natur und Landschaft" (nicht als eigene Projekte im PEK 2007 enthalten).
				1.2.	hoch	Einrichtung eines Maschinenrings für extremstandorttaugliche Spezialtechnik im Naturpark		**nicht umgesetzt:** Projekt nur sinnvoll, wenn die Pflege der natur-schutzfachlichen Besonderheiten (Feuchtwiesen, Trockenrasen) durch Landwirtschaftsbetriebe im NP durchgeführt wird. Dies erfolgte jedoch durch das Wiesenprojekt (1.6), in welcher die Spezialtechnik von "außen" geliefert worden ist.
				1.3.	hoch	Einrichtung eines Arboretums in Golmenglin und Vermittlung von Informationen über FFH-Gebiete im Naturpark	privat, nicht mehr zugänglich	**nicht mehr umsetzbar:** **i**m PEK 2007 nicht ausreichend definiert, wurde auf Grund einer damals bestehenden Projektidee aufgenommen, kein Akteur verfügbar, inhaltlich einzuordnen in die Thematik "Information zu typischen Besonderheiten in Natur und Landschaft" (nicht als eigenes Projekt im PEK 2007 enthalten)

Übersicht Projektdurchführung PEK Band 3, Anlage 1-3 und 5 (Projekt-Steckbriefe)
Pflege- und Entwicklungskonzept Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"

Bearbeitungsstand: 2014 ergänzt: 02/2018, 05/2018 Endfassung: 28.02.2019

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				1.4.	hoch	Erarbeitung einer Infobroschüre zu den Schutzgebieten im Naturpark	2007: Beginn Entw. Infosystem NP	**umgesetzt:** Bestandteil NP-Infosystem, kein eigenständiges Projekt (?), keine eigene Broschüre, Bezug zur Thematik Tourismus/Umweltbildung - Projekt 3.6 (Naturpark-Infosystem), Inhalte des Projekts für NP (Besonderheiten für Allgemein- und Fachpublikum) wichtig, Fortschreibung in mehrjährigen Intervallen erforderlich
				1.5.	hoch	Erlebnisbereich Lehrpfadhaus - Kooperationsangebote	2007: Lehrpfad Apollensberg (N6) 2010: Lern- und Erlebnisplatz für Kinder in Klüso (durch Betreuungsforstamt Annaburg) 2016: Lehrpfad Bismarckstieg (N7) Rückbau/Neugestaltung Naturlehrpfad "Fläming" (N3)	**umgesetzt, mit anderer Ausrichtung:** Das konkrete Projekt (Zusammenarbeit Lehr-pfadhaus und Naturlehrpfad "Flämingwald" für gemeinsame Angebote und Öffentlichkeitsarbeit - 2 Akteure) wurde nicht umgesetzt (Grund: fehlende Akteure? Fehlende Initiative/ Kapazität?). Andere Projekte mit demselben Projektziel (Lehrpfad zur Umweltbildung wecken Naturverständnis) wurden realisiert (s. nebenstehend). weiterhin wichtiger NP-Inhalt, Fortschreibung/ Ergänzung grundsätzlich sinnvoll

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				1.6.	hoch	Grundinstandsetzung und Entwicklungspflege naturraum-typischer, durch Brache existenzgefährdeter Wiesen	Wiesenpflegeprojekt	**umgesetzt:** **z**ahlreiche Flächen innerhalb der Zielkulisse bearbeitet, Schwerpunkt entsprechend Vorläuferprojekten im Ostteil des NP, wichtiger Beitrag zum Erhalt und zur Entwicklung NP-typischer Natur- und Landschaftselemente, ohne Projektdurchführung wären wichtiger NP-Landschafts- und Naturkomponenten verloren gegangen, Kooperation LK (UNB) und NP Nur in geringem Umfang konnte die Projektkomponente "Folgebewirtschaftung im Rahmen einer Extensivnutzung" realisiert werden. Fortführung kontinuierlich erforderlich. Sollte nur bei Übernahme der Pflege in Extensivnutzung zurückgefahren werden.
				1.7.	hoch	Junior Ranger im Fläming	2 Jahre Projekt Lokales Kapital 2009: Räume ehem. Stärkefabrik als Treff für Junior Ranger eröffnet 2009-2011: Angebote von Naturparkthemen für Kinder und Jugendliche	**teilweise umgesetzt:** Angebote beim NABU Wittenberg NP-bezogene Organisation/Kontaktvermittlung? (vgl. NP Hoher Fläming), nur Teil des inhaltlichen Umfangs des PEK realisiert, keine im NP agierende Junior Ranger Gruppe etabliert (lediglich im benachbarten Biosphärenreservat und im Hohen Fläming), wichtiges Thema für Identifikation der lokalen Bevölkerung mit NP und Naturbezug, Ausnutzen einer bundesweit eingeführten "Marke" für naturbezogene Jugendarbeit in Großschutzgebieten

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				1.8.	hoch	Lebensräume von europäischer Bedeutung in der Umgebung von Wittenberg - Konzept und Umsetzung eines Leit- und Lernsystems zur touristischen Erschließung von Schutzgütern nach der FFH-RL		**nicht umgesetzt:** Der gemäß PEK 2007 definierte Inhalt - Lern- und Leitsystem zur touristischen Erschließung vorhandener Natura 2000-Schutzgüter - wurde nicht realisiert. Grund: erforderliche Schwerpunktsetzung bei begrenzter Kapazität des Trägervereins. Weitere, mit den Schutzgütern nach FFH-Richtlinie im Zusammenhang stehende Inhalte (Erhalt und Pflege von Lebensräumen) wurden umgesetzt, waren jedoch nicht als eigenes Projekt im PEK benannt (vgl. nachstehend 1.8a); außerdem auch: Wiesenprojekt 1.6).
				1.8a	hoch	Pflege und Entwicklung naturparktypischer Biotope und Habitate naturparktypischer Arten (Lebensräume gemäß FFH-Richtlinie und andere)	2008: (durch die Strukturförderungsgesellschaft Wittenberg mbH bearbeitete Projekte aus PEK) Biotoppflege an der Antoniusmühle; Waldschutzmaßnahmen in der Kropstädter Heide; Biotoppflege im FFH-Gebiet Pfaffenheide Coswig; landschaftspflegerische Maßnahmen am Apollensberg; 2014: LK WB übernimmt Projektträgerschaft, NP übernimmt Projektdurchführung 2011:Vertrag mit LK WB (Ergebnis?) 2011 i.V.m. NABU Beräumung (Unrat, Müll) Aspentümpel im Stadtwald WB, Aufwertung Lebensbedingungen für Kammmolch	**umgesetzt:** Umsetzung auf Grund bestehendem fachlichem Erfordernis und vorhandener Möglichkeiten zur Finanzierung und Umsetzung, wichtiger Beitrag zum Erhalt der naturparktypischen Naturausstattung

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				1.9.	hoch	Lebensräume von Tier- und Pflanzenarten in den Siedlungen: Herrichten beispielhafter Entwicklungsbereiche und Bauwerke mit Lebensraumfunktionen	Wildblumenwiese Külsoer Mühle, 2013: Weiterführung	**teilweise umgesetzt:** Nur an der Külsoer Mühle umgesetzt - Einzelgehöft im Außenbereich. Die Intention des Projektes - Flächen und Gebäude als Lebensraum siedlungsbewohnender Arten herzurichten und zu präsentieren - wurde damit nur zum Teil und nicht in einem repräsentativen größeren Siedlungsgebiet (Dorf, Stadtrand) des Naturparks erfüllt. Grund: kein Projektträger/Akteur, begrenzte Kapazität Naturparkträger
				1.10.	hoch	Renaturierung von Fließgewässerabschnitten im NP	2008: (durch die Strukturförderungsgesellschaft Wittenberg mbH bearbeitete Projekte aus PEK) Biotoppflege am Rischebach 2017: Austausch Sohlgleiten und Rückbau Stauwehre an der Lindauer Nuthe im Rahmen des Umweltsofortprogramms, weitere Umsetzungsschritte durch die Stadt Wittenberg: Abstimmung zur Öffnung verrohrter Bachabschnitte (noch keine Realisierung)	**teilweise umgesetzt:** Komponenten des Projektes umgesetzt, nur schrittweise und langjährige Umsetzung möglich, Projekt hat hohe Bedeutung für die bedeutsamen und naturparktypischen Fließgewässer und iher Täler (Vorrangflächen Natur- und Landschaftsschutz)
				1.11	mittel	Eingrünung von Anlagen und Bauwerken in der Landwirtschaft	ja, nicht unter Mitwirkung NP wo? Beispiel(e)?	**umgesetzt:** **n**och keine Vollständigkeit erreicht (nur an Einzelobjekten), Projekt war nicht in Trägerschaft des NP geplant, mögliche Aufgabe des NP: Bedarfsnachweis, Vermittlung

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				1.12	mittel	Ersteinrichtung von Säumen und Kleinstrukturen in der Feldflur zwischen Rahnsdorf und Klebitz	am Standort Weiden 2010 Projektbeantragung und -leitung: Bepflanzung einer Fläche nach Rückbau der Hochspannungstrasse im LSG bei Weiden (gefördert von Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz LSA)	**teilweise umgesetzt:** **a**m im PEK 2007 benannten Standort Rahnsdorf - Klebeitz Standort nicht umgesetzt, Starterprojekt, bisher keine Anstoßwirkung
				1.13	mittel	Flächenpool für Maßnahmen zur Verbesserung von Natur und Landschaft im Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"	abhängig von der Suche nach Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	mit den Personalkapazitäten des NP nicht zu leisten
				1.14	mittel	Rückbau nicht mehr genutzter, verfallener Gebäude und Anlagen	ja, nicht unter Mitwirkung NP	mit den Personalkapazitäten des NP nicht zu leisten
				1.15	mittel	Waldschul-Erlebnis-Zentrum "Jagdschloss Spitzberg"	Projektidee entwickelt, keinen Interessenten gefunden; für LFB fehlen die Mittel	

Übersicht Projektdurchführung PEK Band 3, Anlage 1-3 und 5 (Projekt-Steckbriefe)
Pflege- und Entwicklungskonzept Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"

Bearbeitungsstand: 2014 ergänzt: 02/2018, 05/2018 Endfassung: 28.02.2019

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
Anlage 2 **PROJEKTLISTE - WIRTSCHAFTS- UND INFRASTRUKTURENTWICKLUNG**								
				2.1	hoch	Ausbau/Vernetzung von Rad-/Wanderwegen, Reitwegesystem	Flämingradweg; Bachelorarbeit für Kleinregion Lindau, Wanderweg von Zerbst nach Garitz (Anschluss FRW) 2010: Konzept Radwegeverbindung Bad Belzig (R1) - Elberadweg bei Walternienburg und Dessau-Roßlau 2012: Flämingradweg Beschilderung Stadt DE-ROS 2012: Beschilderung Wanderweg "Wanderacht" 2013: Eröffnung Flämingradweg 2014: Wanderwegekonzept (Förderprogramm REGIO/Planungsbüro Gunnar Lange)	abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen, in Umsetzung aktuell im Vertrieb abgeschlossen
				2.2	hoch	Beschäftigungsmaßnahme Wegenetz	Installation FRW, 2011: Wegemarkierungen Wanderweg Stackelitz und Medewitz (Nr. 70); Flämingradweg	abgeschlossen
				2.3	hoch	Entwicklung und Einführung einer Dachmarke/eines Produktlabels "Naturpark Fläming"	"Flämingkorb" und "Regionalmarke Mittelelbe" Neugestaltung Vereinslogo	in Vermarktung offen

Übersicht Projektdurchführung PEK Band 3, Anlage 1-3 und 5 (Projekt-Steckbriefe)
Pflege- und Entwicklungskonzept Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"

Bearbeitungsstand: 2014 ergänzt: 02/2018, 05/2018 Endfassung: 28.02.2019

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				2.4	hoch	Entwicklung von Portalgemeinden, Einrichtung von Portalen	Infopunkte im Naturpark Fläming 2009: Infopunkt (Portalstandort) Garitz eröffnet 2010: Ausstattung Infopunkte Walternienburg, Zahna, Külsoer Mühle, Hubertusberg, Stadtinfo Coswig, ehem. Schule Lindau, Kiekinpott Dessau 2014: Hubertusberg Aufsteller saniert, neue angebracht 2014: Grenzschilder NP zur Landesgrenze Bbg an Naturwacht Bbg übergeben 2016: Erneuerung/Ergänzung von Infotafeln; Rückbau/Reparatur im Bestand 2016: Sanierungsmaßnahmen am Eingangsweg Rast- und Infoplatz Schleesen, Wegweiser am	abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen erledigt erledigt abgeschlossen
				2.5	hoch	Naturpark-Werkstatt		offen
				2.6	mittel	"Naturpark-Bahnhof"	ist im Privateigentum	nicht mehr umsetzbar
				2.7	mittel	"Selbshilfenetz" - Ländlicher Kommunikations- und Betreuungsservice		offen, möglicherweise nicht umsetzbar
				2.8	mittel	AG "Naturpark für Alle"	Aufgabe könnte Verein übernehmen	offen
				2.9	mittel	Erweiterung des Hofladens und Einrichtung umweltbildener Angebote für Kinder und Erwachsene	Umweltbildungsangebote; Naturparkschulen 2014: Aktivitäten Zertifizierung Naturparkschule Jeber-Bergfrieden und Grundschule Nudersdorf 2015: Zertifizierung GS Nudersdorf als 2. Naturpark-schule 2016: Naturparkschule Nudersdorf Hochbeet gesponsert, NP trug zur Bepflanzung bei	erfolgreich erfolgreich erfolgreich
				2.10	mittel	Gepäcktransport und Radverleihsystem		über externe Anbieter, offen

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				2.11	mittel	Modellprojekt "Seniorenwohnhof" - würdevolles Altern auf dem Land - in gewohnter Umgebung		offen
				2.12	mittel	Modellprojekt Gemeinschaftshof (Arbeiten-Wohnen-Leben)		offen
				2.13	mittel	Skaterline Güterglück - Wiesenburg		offen
				2.14	niedrig	Entwicklungsflächenportal		offen, mit Personalkapazität nicht zu leisten
				2.15	niedrig	Historische Bauhütte (Simonetti-Haus)	wird vom Simonetti Haus Coswig e. V.	umgesetzt

Anlage 3
PROJEKTLISTE - ERHOLUNG UND TOURISMUS

				3.1	hoch	Begegnungsstätte Jung & Alt, Übernachtungsmöglichkeiten	über LEADER	in Buro realisiert
				3.2	hoch	Erlebnisorte im Naturpark	z. B. Külsoer Mühle, Landwehr-Hundelufter Schmiede 2009: 12. Route Mitteldeut. Kirchenstr. eröffnet + Flyer 2013: FND Schleesen Flyer, Aufsteller, Infotafeln 2014: Erlebniswiese an der Külsoer Wiese, Eröffnung 2015 2014: Aufwertung Standort FND Waldmeisterbuchenwald Schleesen fertiggestellt	erlebbar erlebbar erlebbar erlebbar erlebbar
				3.3	hoch	Erstellung eines Wanderführers (Broschüre mit Karte) für den Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"	Wanderheft und Einzelflyer(2009) 2010: Erarbeitung touristische Karte NP Fläming und Hoher Fläming	vorhanden Neuauflage 2017

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				3.4	hoch	Naturpark - Veranstaltungsreihe	in unregelmäßigen Abständen, ab 2014 wieder regelmäßig 2007: Veranstaltung "Vlämlinge heute" 2010: mobile Wanderausstellung "Ökolog. Landbau" in Garitz 2014: AG Naturpark Jeber-Bergfrieden - Naturparkschule 2 h/Woche	 durchgeführt durchgeführt kontinuierlich tätig
				3.5	hoch	Naturpark-Forum/NP-Akademie	2007: Gesprächsabend Europawoche Jeber-Bergfrieden 2008: Umweltmobil des VDN an Schulen; NP Präsentation in Roßlau, Dessau, Lindau, zum Sachsen-Anhalt-Tag	durchgeführt nach Anlässen und ent- sprechend Nachfrage durchgeführt
				3.6	hoch	Naturpark-Infosystem	Homepage und monatlicher Newsletter/2009: neu konzipiert 2008: Erarbeitung/Herausgabe Imagebroschüre Flyer "Einfach mal abfahren in den Naturpark", "Hundelufter Schauschmiede" 2010: Aktualisierung homepage (Kartenmaterial) 2011: Aktualisierung homepage 2014: Flyer "Wüstungen im NP Fläming", versch. Flyer in niederl./engl. 2015: Flyer "Rundweg Jeber-Bergfrieden", "Rundweg Lindau", etc.	in ständiger Aktualisierung in Vertrieb über NP/Tourismuspartner erfolgt erfolgt)) in Vertrieb über NP/) Tourismuspartner)
				3.7	hoch	Naturpark und Kulinaria als Veranstaltungsreihe	Naturparkteller, Flämingkörbe, Weihnachtskiste	wiederkehrend mit NP-Partnern am Markt
				3.8	hoch	Zielgruppenspezifisches Marketing im Naturpark	Buchbare Angebote entwickelt	?
				3.9	mittel	Archehof Köselitz (Abenteuer, Handwerk, Land- und Waldwirtschaft)	Projekt zurückgenommen, privat	nicht mehr umsetzbar

Übersicht Projektdurchführung PEK Band 3, Anlage 1-3 und 5 (Projekt-Steckbriefe)
Pflege- und Entwicklungskonzept Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"

Bearbeitungsstand: 2014 ergänzt: 02/2018, 05/2018 Endfassung: 28.02.2019

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				3.10	mittel	Entwicklung von Initiativgemeinden	Zusammenarbeit mit den Kommunen und Ortsteilen	offen
				3.11	mittel	Entwicklungskonzept Infozentrum	Neugestaltung 2014 mittels PEK 2013/2014: Beginn Neugestaltung am Haus des NP-Zentrums geplante Maßnahmen abgeschlossen, Fertigstellung 2015	erfolgt abgeschlossen Neugestaltung/Umzug 2018
				3.12	mittel	Besucherlenkungskonzept im Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"	Antrag für 2014 in Arbeit 2011: Konzept v. Stefanie Hilpert - Erfassung/Strukturierung der Wegeführungen 2014: AG Besucherlenkung Kirchen: Vorbereitung Infotafeln erarbeitet, keine weiterführenden Aktivitäten durch Förderkreis entschlossene	Umsetzung verschoben Projektpartner ausge- fallen
				3.13	mittel	Flämingstube Buko - Dachgeschoss Freizeit- und Vereinsraum, Gästewohnung	über LEADER	fertiggestellt
				3.14	mittel	Gemeinsame Entwicklung und Bau einer begehbaren Skulptur in Form eines Vogelnestes auf dem Naturlehrpfad Flämingwald		offen
				3.15	mittel	Generationsübergreifender Freizeitbereich für Kinder und Senioren		offen
				3.16	mittel	Gestaltung und Vermarktung eines Skater-Rundkurses im Naturpark		offen
				3.17	mittel	Kupferhammer Thießen - Übernachtungsmöglichkeiten	über LEADER	fertiggestellt
				3.18	mittel	Leben hier - Menschen zwischen Elbe und Fläming (Reisebeschreibung)	Natur erleben	Buch über Naturpark erschienen

Übersicht Projektdurchführung PEK Band 3, Anlage 1-3 und 5 (Projekt-Steckbriefe)
Pflege- und Entwicklungskonzept Naturpark "Fläming/Sachsen-Anhalt"

Bearbeitungsstand: 2014 ergänzt: 02/2018, 05/2018 Endfassung: 28.02.2019

SCHUTZ	ERHOLUNG	BILDUNG	ENTWICKLUNG	Nr.	Prioritä	Projektbezeichnung		Evaluation
				3.19	mittel	Rad- und Wanderstation Buchholzmühle	Pension eingerichtet	erledigt
				3.20	mittel	Umfeldgestaltung um Ausflugsgaststätten	kleine Rundwanderwege um gastronomische Einrichtungen	offen
				3.21	niedrig	Mühlen im Naturpark: Geschichte/Bestand/Zukunft		offen
				3.22	niedrig	Reaktivierung der Niedermühle	über LEADER	fertiggestellt
				3.23	niedrig	Schlösser - Landschaft Südfläming	Buch, Flyer, Ausstellung mit 15 Bannern 2008: Flyer - Aktualisierung 2013 2009: Beginn Erarbeitung Ausstellung "Schlösser und Gärten zw. Elbe und Fläming	erarbeitet, im Vertrieb erledigt erledigt
				3.24	niedrig	Ziehbrunnen Wörpen	über Partner in der Ortschaft	durchgeführt/abgeschlossen

Sonstige Projekte, durchgeführt und abgeschlossen								
				X1			Waldschutzmaßnahme Kropstädter Heide	?
				X2			2010 Pflege- und Nutzungskonzept Klostergarten Coswig: tourist. Verbindung Elberadweg u. Treidelweg - Zentrum Coswig - Schwerpunkt Nachhaltigkeit Anlage eines Weinberges	offen
				X3			2011+2012: Baumpflanzung mit Schülern in Garitz und Jeber-Bergfrieden (Baum des Jahres)	regelmäßige Durchführung
				X4			2012: Broschüre "Natur aktiv und vielfältig" - biologische Vielfalt und Wandermöglichkeiten im NP	